Postmortem - Iteração 0

Início da iteração	Término da iteração
26/03/2018	16/04/2018

O que estava planejado?

Atividade	Responsável
Definir o escopo	Equipe
Criar os Lo-Fi mockups	Equipe
Atualizar o README	Vitor
Criação de HUs	Ricardo
Prática em Ruby on Rails	Equipe

O que foi, e o que não foi feito?

Todas as atividades listadas acima foram realizadas, contudo houve atraso na entrega.

O que está planejado para a próxima iteração?

Atividade	Membro(s)
Modelo ER	Equipe
Projeto lógico da aplicação	Equipe

Criação de HU's adicionais	Ricardo
Normalização do Modelo ER	Equipe
Deploy inicial	Equipe

Lições aprendidas (Postmortem / Rationale)

- Realizar as tarefas com antecedência;
- Ter mais iniciativa por parte da equipe.